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COMUNE  di  CANOLO 
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38 

 tel. 0964/323005   fax  0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088 
---ooo--- 

   www.comune.canolo.rc.it               ufficiotecnico@comunecanolo.it 
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809 

 

 
 

     

DETERMINA  n°  117 
 

  
 

 
   

del 09/11/2015 
 

 Registro Gen. 209  
   

 
 
 

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE 
AREA TECNICA-MANUTENTIVA 

 

 
OGGETTO: Lavori di “Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate 

a centro di aggregazione“. Approvazione atti contabili relativi al 
1_SAL. Liquidazione 1° acconto.- 

 CIG 5807066E72 CUP J56D13000110002 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. 
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio 
tecnico; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa 
Area; 
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PREMESSO che: 
1) In data 20/04/2012 veniva pubblicato sul BUR Calabria n° 16 parte III l’avviso pubblico di 

selezione PISL “contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali ed in declino - 
POR Calabria FESR 2007-2013”; 

2) Con delibera della G.M. n° 39 del 13/06/2012 veniva approvato: 
a) Il protocollo d’intesa; 
b) Il progetto preliminare relativo ai lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio 

da destinate a centro di aggregazione, redatto dal responsabile ufficio tecnico arch. 
Bruno Sculli, per l’importo complessivo di e 400.000,00;  

3) Con delibera della G.M. n° 33 del 29/04/2013, l’arch Bruno Sculli,  Tecnico comunale, 
veniva nominato RUP dei predetti lavorii; 

4) con Decreto Dirigenziale - Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, Settore 1 “Programmazione” - n° 11341 del 06/08/2013 al Comune di Canolo 
veniva concesso un finanziamento per l’importo complessivo di € 400.000,00 finalizzato alla 
realizzazione dei lavori  sopra specificati; 

5) in data in data 06/08/2013 è stata firmata la convenzione n° Rep 1764 tra il comune di 
Canolo e la Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
Settore 1 “Programmazione”; 

6) con propria determina n. 3 del 27/01/2014, esecutiva, veniva affidato l’incarico di 
progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione lavori e contabilità, coordinamento 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e certificato di regolare esecuzione relativo 
ai lavori di cui sopra alla RTP DEDO Ingegneria srl - sede legale Via Bologna n° 1 – 65121 
Pescara; 

7) Con delibera della G.M. n° 33 del 26/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo dei 
lavori sopra specificati, redatto dal tecnico incaricato, per l’importo complessivo di e 
400.000,00; 

8) con propria determina n° 71 del 12/06/2014, esecutiva con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:  
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta = € 226.224,35   
Costo Personale non soggetti a ribasso = € 76.494,16   
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso = € 7.000,00   

SOMMANO I LAVORI   = € 309.718,51 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     
Per lavori in economia ed imprevisti = € 24.204,93   
Espropri = € 0,00   
Comp. tecniche:  progettazione, D.L., Contab.  Coord Sic. = € 17.409,60   
                             Accatastamento, APE ecc     2.000,00   
Per incentivi per il RUP ed il supporto al RUP = € 9.600,00   
Contributo Autorità Vigilanza per gara = € 225,00   
Spese per commissione giudicatrice gara (SAUP) = € 1.600,00   
per IVA:  sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10% = € 30.971,85   
               su comp. tecniche pari al 22%  = € 4.270,11   

SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE   = € 90.281,49 
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO   = € 400.000,00 

9) con propria determina n° 30 del 17/04/2015, esecutiva, detti lavori venivano aggiudicati 
definitivamente all’impresa F.lli NAIMO snc con sede in via Garibaldi, 99 Bianco (RC) - 
C.F./P. IVA: 00555660802 per l'importo complessivo di € 235.360,83 (diconsi euro 
duecentotrentacinquemilatrecentosessanta/83), oltre IVA di cui: € 151.866,67 per lavori a 
base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a -32,869%, € 76.494,16 per costo del 
personale non soggetto a ribasso, € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  Si 
evidenzia che l'impresa ha dichiarato, che intende subappaltare ad impresa idonea e 
qualificata le lavorazioni relative alla categoria OG1 natura lavori edili civili  nei limiti del 
30% dell 'importo dela stessa: demolizione tramezzi, tamponature e soffitti, cappotto esterno, 
riqualificazione copertura, pavimenti e rivestimenti, verniciature esterne ed interne, 
sistemazione esterne; 

10) Il RUP con nota del 20/05/2015 prot. 1408 autorizzava la Direzione Lavori ad effettuare la 
consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge; 

VISTA la consegna lavori sotto riserva di legge avvenuta il 25/05/2015; 
VISTO che la ditta ha contratto con la società “Italiana Assicurazioni” Agenzia  di Marina di 
Gioiosa Jonica  (RC), le seguenti polizze: 

� N° 2015/13/6289161 del 04/06/2015 ai sensi dell’art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e 
smi – cauzione definitiva –  
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� N° 2015/25/6077526 del 03/06/2015 ai sensi dell’art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e 
smi  - polizza rischi; 

VISTO Il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 10/06/2015 Rep. n. 2/2015, Registrato 
all’Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 10/06/2015 al N° 1715 Serie 1T; 
CONSIDERATO che giorno 11/06/2015 è avvenuto l’effettivo inizio dei lavori; 
VISTA la propria determina n° 63 del 23/07/2015 con la quale ai sensi dall'art. 26-ter della legge 
n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015 all’Impresa veniva 
liquidato l’anticipazione del 10% e liquidata la fattura n° 4/E del 16/06/2015, acquisita al 
protocollo del Comune in data 19/06/2015 al n° 1720 con i seguenti importi: 

IMPORTO IVA al 10,00% TOTALE 
Anticipazione 10% sull’importo contratto 23.536,08 2.353,61 25.889,69 

VISTA la propria determina n° 95 del 28/10/2015 con la quale veniva approvata la perizia di 
variante e suppletiva ed il seguente nuovo quadro economico di spesa: 

Importo lavori di PERIZIA al netto del ribasso d’asta del 32,869% = € 157.113,00   
Costo Personale non soggetti a ribasso = € 79.136,70   
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso = € 7.000,00   

SOMMANO I LAVORI   = 
€ 

243.249,70 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     
Per lavori in economia  = € 24.204,93   
Espropri = € 0,00   
Comp. tecniche:  progettazione, D.L., Contab.  Coord Sic. = € 18.969,60   
                             Accatastamento, APE ecc     2.000,00   
Per incentivi per il RUP ed il supporto al RUP = € 9.600,00   
Contributo Autorità Vigilanza per gara = € 225,00   
Spese per commissione giudicatrice gara (SAUP) = € 1.600,00   
Prove laboratorio su calcestruzzo e acciaio compreso IVA = € 2.196,00   
per IVA:  sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10% = € 24.324,97   
               su comp. tecniche pari al 22%  = € 4.613,31   

SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE   = 
€ 

87.733,81 
Per imprevisti    = 

€ 
152,62 

IVA sugli imprevisti pari al 10%   = 
€ 

  15,26 
Economie a seguito ribasso d’asta   = 

€ 
68.848,61 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO   = 
€ 

400.000,00 
CONSIDERATO che l’atto di sottomissione, firmato dall’Impresa, è in corso di stipula e 
registrazione, 
VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro 
contabilità), acquisita agli atti del Comune in data 04/11/2015 al prot. 3039, trasmessi e firmati 
dalla Direzione Lavori,  
VISTO il 1° Certificato di pagamento (a cui è stato detratto il 52% dell’anticipazione liquidata) da 
cui risulta a favore dell’impresa su indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso 
d’asta di  €: 

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) IVA al 10,00% TOTALE 
1° SAL (al netto del ribasso) 113.644,56 11.364,46 125.009,02 

CONSIDERATO che le somme disponibili in Bilancio non sono sufficienti a liquidare l’intero 
importo, alla ditta verrà corrisposta la somma complessiva di € 39.364,81 disponibile in bilancio 
mentre la restante somma pari ad € 85.644,21 sarà data successivamente quando l’Ente 
Finanziatore avrà accreditato le somme; 
VISTA la fattura n° FATTPA 20_15 del 04/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 
04/11/2015 al n° 3043 presentata dall’impresa su indicata, quale acconto sul  1° certificato di 
pagamento (1_SAL): 

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) IVA al 10,00% TOTALE 
Acconto sul 1° SAL  35.786,19 3.578,62 39.364,81 

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell’ufficio tecnico, prot n° INAIL_808984 da cui 
risulta che la ditta è in regola; 
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 
che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, 
l’IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione 
acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment); 
VISTA la propria determina n° 42 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto, per i servizi di 
propria competenza, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tra cui gli impegni 
inerenti il presente atto; 
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VISTA la deliberazione dalla G.C.  n° 38 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il  
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011; 
VISTO l’art.  184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.lgs 118/2011; 

DETERMINA 
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto; 
2 - Di APPROVARE per i lavori di  Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a 

centro di aggregazione gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro 
contabilità, sommario registro contabilità), acquisita agli atti del Comune in data 04/11/2015 
al prot. 3039, trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori, ed il 1° Certificato di pagamento (a 
cui è stato detratto il 52% dell’anticipazione liquidata) da cui risulta a favore dell’impresa su 
indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d’asta di  €: 

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) IVA al 10,00% TOTALE 
1° SAL (al netto del ribasso) 113.644,56 11.364,46 125.009,02 

3 - Di LIQUIDARE la fattura n° FATTPA 20_15 del 04/11/2015, acquisita al protocollo del 
Comune in data 04/11/2015 al n° 3043 presentata dall’impresa su indicata, quale acconto sul  
1° certificato di pagamento (1_SAL): 

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) IVA al 10,00% TOTALE 
Acconto sul 1° SAL  35.786,19 3.578,62 39.364,81 

4 - Di DARE ATTO che la liquidazione della fattura della Ditta sarà effettuata secondo le 
indicazioni previste dall’art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment); 

5 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario 
dedicato indicato dalla ditta stessa; 

6 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP 2880 del PEG Bilancio Anno 2015 (impegno 2015.297) 
(ex impegno pluriennale 2013.688); 

7 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente 
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del Servizio; 

8 - Di DARE ATTO che: 
a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza 

dell’oggetto del presente atto; 
b) la restante somma pari ad € 85.644,21 per il saldo del 1° certificato di pagamento 1° SAL 

sarà liquidata con successivo atto dopo che l’Ente Finanziatore avrà accreditato le 
somme; 

c) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it, 
d) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali 
adottati, 

e) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione 
Trasparente; 

9 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:  
� Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;  
� Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;  

Il Responsabile del Servizio 
Arch Bruno Sculli 

 
_____________ 

 


